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事務局 委員会

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

令

和

７

年

度

令和５年９月中旬 第２回選定委員会

・新ごみ処理施設整備基本設計書（案）の概要について

令和６年３月下旬 第３回選定委員会

・新ごみ処理施設整備基本設計書（案）について（決定）

・新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）について（説明）

新ごみ処理施設整備基本設計書・要求水準書作成

・新ごみ処理施設整備基本設計書（案）の作成

新ごみ処理施設整備基本設計書（案）の修正

・委員会での意見を受け新ごみ処理施設整備基本計

画書（案）の修正

新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）の作成

新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）の修正

・委員会での意見を受け新ごみ処理施設整備・運営

要求水準書（案）の修正

新ごみ処理施設規模の作成

新ごみ処理施設入札要綱等の作成

令和６年９月 第４回選定委員会

・新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）について（決定）

・新ごみ処理施設規模について（令和５年度実績反映分）（決定）

・新ごみ処理施設入札要綱等について（説明）

新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）の公表準備

・ホームページ等への要求水準書（案）の公表準備

新ごみ処理施設入札要綱等の修正

・委員会での意見を受け新ごみ処理施設入札要綱等の修正

令和７年３月 第５回選定委員会

・新ごみ処理施設入札要綱等について（決定）

令和６年１２月

・新ごみ処理施設整備・運営要求水準書（案）の公表

新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準（案）の作成

契約書（案）及び基本協定書（案）の作成

新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準（案）の修正

・委員会での意見を受け落札者決定基準（案）の修正

契約書（案）及び基本協定書（案）の修正

・委員会での意見を受け契約書（案）及び基本協定書

（案）の修正

令和８年２月 第７回選定委員会

・新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準（案）について（決定）

・新ごみ処理施設契約書（案）及び基本協定書（案）について（決定）

令和７年９月 第６回選定委員会

・新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準（案）について（説明）

・契約書（案）及び基本協定書（案）について（説明）

令和５年１０月

新ごみ処理施設整備事業者アンケートの実施

・施設整備費用及び運営費用等について

※令和５年１２月に実施予定

令和５年１１月

事業者とのサウンディング

・アンケート基本設計書等における質問等を中心にサウ

ンディングを実施

令和６年２月

アンケート集計

・サウンディングを基に提出されたアンケートの内容を

集計
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事務局 審議会

令

和

８

年

度

令和８年４月

特定事業者の選定及び公表

・新ごみ処理施設整備・運営入札説明書

・新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準

・新ごみ処理施設整備・運営要求水準書

・契約書（案）

・基本協定書（案）

令和８年５月

第１回 質問受付

・入札説明書等

令和８年５月

第１回 質問回答

・入札説明書等

令和８年６月

入札参加表明書の受付

令和８年７月

現地説明会の開催

令和８年９月

第２回 質問受付

・入札説明書等（現地説明会を受け）

令和８年９月

第２回 質問回答

・入札説明書等（現地説明会を受け）

令和８年１２月

技術提案書の受付

令和８年１２月

・技術提案書の配布

ヒアリングの準備

令和９年１月

・事業者ヒアリングの実施
改善通知書の作成

令和９年１月

改善通知書の送付

令和９年２月

改善技術提案書受付

入札書の受付

令和９年２月

・改善技術提案書の配布

選定委員会準備

事業者プレゼンテーション準備

令和９年２月 第８回選定委員会

・事業プレゼンテーションの実施方法について

・採点方法について

令和９年３月 第９回選定委員会

・事業者プレゼンテーションの実施

採点整理

開札準備
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令

和

９

年

度

令和９年４月上旬 第１０回選定委員会

・開札

・事業者決定

令和９年４月

参加資格者の審査

仮契約

本契約・議会準備

令和９年６月

臨時議会開催（契約締結）


