

	令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度													
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
選定委員会			第2回選定委員会																							
事務局			施設規模設定(令和4年度実績)																							
			事業者アンケートの実施																							
入札関係																										
その他(環境影響評価等)																										

新ごみ処理施設整備基本計画書案について決定  
 新ごみ処理施設整備運営要求水準書案について決定

新ごみ処理施設整備運営要求水準書案について決定  
 新ごみ処理施設規模について(令和5年度実績反映分)決定  
 新ごみ処理施設入札要綱等について説明

新ごみ処理施設入札要綱等について決定

新ごみ処理施設整備運営落札者決定基準(案)について説明  
 契約書案及び基本協定書案について説明

新ごみ処理施設整備運営落札者決定基準(案)について決定  
 契約書案及び基本協定書案について決定

事業者プレゼンテーションの実施  
 第8回選定委員会  
 改善技術提案書の配布  
 事業者ヒアリングの実施  
 技術提案書の配布

・事業者プレゼンテーションの実施方法について  
 ・採点方法について

組合議会

・新ごみ処理施設整備基本計画書(案)の修正  
 ・委員会等での意見を受け新ごみ処理施設基本設計書(案)の修正  
 ・新ごみ処理施設整備・運営要求水準書(案)の作成

新ごみ処理施設整備・運営要求水準書(案)の修正  
 ・委員会等での意見を受け新ごみ処理施設整備・運営要求水準書(案)の修正  
 新ごみ処理施設規模の作成  
 新ごみ処理施設入札要綱等の作成

新ごみ処理施設整備・運営要求水準書(案)の公表準備  
 ・ホームページ等への要求水準書(案)の公表準備  
 新ごみ処理施設入札要綱等の修正  
 ・委員会等での意見を受け新ごみ処理施設入札要綱等の修正

新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準(案)の作成  
 契約書(案)及び基本協定書(案)の作成

新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準(案)の修正  
 ・委員会等での意見を受け新ごみ処理施設整備・運営落札者決定基準(案)の修正  
 契約書(案)及び基本協定書(案)の修正  
 ・委員会等での意見を受け契約書(案)及び基本協定書(案)の修正

入札説明書等に関する質問回答(第1回)  
 入札説明書等に関する質問受付(第1回)  
 入札公告及び入札説明書の公表  
 特定事業者の選定及び公表

入札参加表明書の確認  
 現地見学会  
 入札参加表明書の受付

入札説明書等に関する質問回答(第2回)  
 入札説明書等に関する質問受付(第2回)

技術提案書の受付

改善通知  
 ヒアリング

改善技術提案書及び入札書の受付

事業者プレゼンテーションの実施

落札者の決定・仮契約  
 参加資格の審査  
 開札

特定事業者契約の締結(本契約)

区画整理事業者決定

環境影響評価準備書提出

環境影響評価委員現地説明  
 ・住民説明会  
 ・意見書提出

環境影響評価見解書提出

・公聴会  
 ・公述意見の見解

環境影響評価知事意見回答

区画整理事業仮換地指定予定

環境影響評価評価書提出

都市計画事前協議依頼

大阪府都市計画公聴会予定

都市計画原案確定

都市計画決定