

委員会スケジュール（案）

2024.10.24

	議 題	日 程	備 考
第 4 回	要求水準書（案）の承認 実施方針（案）の説明 入札説明書（案）の説明	令和 6 年 10 月 24 日（木） 午後 2 時～	施設規模変更 スケジュール修正
第 5 回	実施方針（案）の承認 入札説明書（案）の承認 基本協定書（案）の説明	令和 7 年 3 月 17 日（月） 午後 2 時～	
第 6 回	基本協定書（案）の承認 落札者決定基準（案）の説明 契約書（案）の説明※	令和 7 年 9 月	※ 基本契約書 建設事業契約書 運営事業契約書
第 7 回	落札者決定基準（案）の承認 契約書（案）の承認 プレゼンテーションの実施方法の説明 採点方法の説明	令和 8 年 3 月	令和 8 年 1 月 実施方針公表 令和 8 年 4 月 入札公告
	選定委員への技術提案書の配布	令和 8 年 8 月	委員へ配布
	事業者ヒアリングの実施	令和 8 年 9 月	
	事業者プレゼンテーションの実施	令和 8 年 10 月	
第 8 回	総合評価の実施 講評（事業者決定）	令和 8 年 11 月	令和 9 年 3 月 組合議会上程、契約